

Приложение 1
к приказу комитета
образования администрации
Шпаковского муниципального округа

**План-график
мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования на территории
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.1	Создание рабочей группы на уровне муниципального округа, координирующей введение обновленных ФГОС в образовательных организациях	декабрь 2021 г	Возможность координации деятельности и оперативного обмена информацией; Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе	Специалисты комитета образования АШМО
1.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими	Муниципальная рабочая группа, администрация ОО

			введение обновленных ФГОС НОО и ООО	
1.3	Проведение совещаний рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль- сентябрь 2022 года	Протоколы совещаний, методические рекомендации	Специалисты комитета образования АШМО
1.4	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО	до конца 2021- 22 уч.года и ежегодно до 2025 г	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных поэтапному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО	Администрация ОО
1.5	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года	Май - июль 2022 г	Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ООО	Администрация ОО
1.6	Рассмотрение вопросов подготовки и введения обновленных ФГОС НОО и ООО на августовском педагогическом совете, методических секциях учителей начальных классов и учителей-предметников основной школы (на уровне муниципального округа и школьных).	август 2022 г и далее до 2025 г	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	Методический отдел Администрация ОО
1.7	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению	январь - апрель 2022 год	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных	Комитет образования АШМО Администрация ОО

	образовательного процесса и способов их ликвидации		программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями	
1.8	Участие в мероприятиях регионального уровня в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь - май 2022 год	Повышение компетентности управленческих команд ОО	Специалисты комитета образования АШМО рабочая группа
1.9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	ежегодно	Аналитический материал	Администрация ОО
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
2.1	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС, разработка планов в ОО	декабрь 2021 г- январь 2022 г	Единая система управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных	Специалисты комитета образования АШМО, рабочая группа, администрация ОО

			организаций	
2.2	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, уровня образовательных организаций обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Специалисты комитета образования АШМО, рабочая группа МО, администрация ОО
2.3	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО.	до 1 сентября 2022 г и далее мере необходимости	Разработка новых локальных актов, принятие приказов, иных документов.	Администрация ОО
2.4	Разработка на основе ПООП ООО и ПООП НОО основных образовательных программ НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС, учебных планов	до августа 2022 г	Протоколы заседаний рабочих групп ОО. Утвержденные ООП НОО и ООО, учебные планы	Администрация ОО
2.5	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке	до августа 2022 г	Нормативные документы. Протокол педсовета об утверждении изменений.	Администрация ОО

	результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО			
2.6	Формирование плана внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО	август - сентябрь, ежегодно с 2022 по 2025 г	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Администрация ОО
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы.	По отдельному графику в течение всего периода внедрения ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОСНОО и ООО.	Специалисты комитета образования АШМО Методический отдел Администрация ОО
3.2	Проведение инструктажа директоров и заместителей директоров по УВР образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022 год	Формирование единого подхода к организации управления процессами введения обновленных ФГОС в муниципальном округе	Специалисты комитета образования АШМО Методический отдел
3.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно до 2025 г до 1 сентября	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	Методический отдел Администрация ОО
3.4	Организация работы методических объединений муниципального округа	февраль – декабрь 2022 года	Планы работы МО муниципального округа	Методический отдел

	по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС, разработки фонда оценочных средств для 1-х и 5-х классов		банк оценочных средств	Руководители методических объединений муниципального округа (МО)
3.5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода внедрения ФГОС 2022-2025 гг	планы работы МО педагогов-психологов	Руководитель МО Администрация ОО
3.6	Организация участия педагогических работников образовательных организаций в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	по отдельному графику СКИРО ПК и ПРО в течение всего периода внедрения ФГОС	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО.	Методический отдел Администрация ОО
3.7	Организация процесса включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022 года	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО.	Методический отдел Администрация ОО Руководители МО муниципального округа
3.8	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2025 г	Методические материалы, направленные на реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО	Методический отдел Руководители МО муниципального округа
3.9	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных	ежегодно в период с 2022 по 2025 годы	Повышение квалификации учителей	Методический отдел

	затруднений педагогических работников образовательных организаций в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО.	Администрация ОО
3.10	Участие педагогов образовательных организаций муниципального округа в апробации примерных рабочих программ	январь-апрель 2022 г		Методический отдел Администрация ОО
3.11	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану в течении 2022-2025 гг	Повышение качества образования в целом и реализация направления ФГ в образовательном процессе	Специалисты комитета образования АШМО Методический отдел Администрация ОО
3.12	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Повышение качества образования в целом и реализация направления ФГ в образовательном процессе	Методический отдел Администрация ОО
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
4.1	Организация и контроль прохождения курсовой подготовки педагогическими, руководящими работниками ОО, методистами методического отдела МКУ «Центр по техобслуживанию»	В течение всего периода внедрения ФГОС	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению обновленных ФГОС НОО и ООО, создание психологических и педагогических условий для работы в	Методический отдел Администрация ОО

			обновленных условиях	
4.2	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 г	Должностные инструкции	Администрация ОО
4.3	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.	В течение всего периода с 2022 по 2025 г	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Администрация ОО и ОДО
V. Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.1	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС и анализ результатов	март-июнь 2022 г.	Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС	Комитет образования АШМО
5.2	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС	апрель, июнь, декабрь 2022 г.	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Комитет образования АШМО
5.3	Подготовка адресных рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленных	апрель, июль 2022 года январь 2023 года	Оказана помощь специалистами комитета и методическим отделом	Комитет образования АШМО методический отдел

	ФГОС и планирование мероприятий на основе проведенного анализа		образовательным организациям, рабочим группам по введению обновленных ФГОС	
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
6.1	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС	Постоянно	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО и комитета образования	Комитет образования АШМО Администрация ОО
6.2	Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	май, август 2022 года	Создание комфортных психолого-педагогических условий для всех участников образовательных отношений	Администрация ОО
6.3	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды.	Постоянно	Использование ЭОР и ЦОР при реализации ООП НОО и ООО.	Администрация ОО
6.4	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет	Постоянно	Размещенные на сайте комитета образования и ОО информации по обновленным ФГОС	Комитет образования АШМО Администрация ОО
6.5	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с	по необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности	Администрация ОО

	<p>применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.</p>		<p>информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения.</p>	
--	---	--	--	--